A.0.2

监　理　日　志
日期：2016　年　1　月　25　日　               　　天气：　晴　

星期：　一 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-13~2℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	1.到新增厂区巡视，君上二厂安装夹具，1#厂房屋面施工人员在安装夹具。2#厂房屋面施工人员打胶安装夹具，3#厂房安装夹具。

2.东顺新厂高压电缆线到场。

3.电焊场地电焊施工人员焊接扁铁和电缆管道。

4.我方组织召开第九次工地例会。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	1.新增厂区夹具安装。

2.电焊施工人员焊接扁铁和管道。

施工人员约90人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林、巢云、何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


