A.0.2

监　理　日　志
日期：2016　年　1　月　28　日　               　　天气：　晴　

星期：　四  　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-8~3℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	1.到新增厂区巡视，1#、2#、3#厂房屋面施工人员在安装夹具。 路面进行切缝工作。组件到场卸货。

2.箱变基础场巡视，基础进行混凝土浇筑。我方要求做好防冻措施。

3.到新厂区巡视，剩余部分屋面开始吊装组件进行组件安装。屋面防护网松动，我方要求施工方完善处理。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	1.新增厂区夹具安装。组件到场卸货。

2.箱变基础开始浇筑混凝土，马路切缝。

3.新厂区组件到场开始进行安装。

施工人员约90人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林、巢云、何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


