A.0.2

监　理　日　志
日期：2016　年　1　月　5日　               　　 天气：　多云　

星期：　二 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-2～5℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	到东顺君上纸业进行巡视，4#厂房屋顶施工人员进行组件接线。4#厂房西侧箱变场地进行设备接线，到君上纸业5#厂房箱变电缆沟回填场地发现，电缆沟内未铺砖，我方要求做好铺砖再回填。

到配电房进行巡视，接线人员进行设备高压接头接线工作，我方对高压接头接线工作检查，对接头部位的接地、高压指套、套管的安装进行检视。

到新厂区巡视检查，电缆沟铺沙铺砖符合标准要求开始回填。逆变器和变压室进行接线工作。

  

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	1.东顺君上纸业，组件接线和箱变设备接线。

2.配电室设备接线。

3.新厂区电缆沟回填，逆变器和变压室进行接线。

施工人员约120人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林,巢云，何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


