A.0.2

监　理　日　志
日期：2016　年　1　月　6日　               　　 天气：　小雪　

星期：　三 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-3～4℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	到配电房进行巡视，施工人员进行设备清理工作，我方对高压电缆线接头接线工作检查，对接头部位的接地、高压指套、套管的安装进行检查。控制柜进行接线工作。

配电房室外设备工作电源变压器进行吊装安装。

到新厂区巡视检查，对电缆沟进行回填进行检查，发现有一段信号电缆线在砖块上方，我方现场要求整改。逆变器和变压室进行接线工作。

  

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	1.配电室设备接线及设备内部清理，工作电源变压器安装。

2.新厂区逆变器和变压室进行接线。

施工人员约100人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林,巢云，何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


