A.0.2

监　理　日　志
日期：2016　年　1　月　7　日　               　　天气：　晴　

星期：　四 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-4~5℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	东顺君上纸业厂区巡查，4#厂房屋面组件连接线，5#厂房西侧箱变进行接线工作。

2.到配电房巡视，施工人员室内剩下部分设备连接线，变压器现场和高压柜供电局人员进行耐压测试。

3.到新厂区厂房巡视，施工人员进行电缆逆变器连接线工作。

4.我方、中广核、施工方相关负责人员组织进行屋面问题排查工作。对发现的问题要求施工方整改处理。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	东顺君上纸业厂区组件接线，5#厂房西侧箱变设备进行接线。

东顺新厂区箱变接线。

3. 配电房设备接线，变压器及高压柜进行耐压测试。

施工人员约130人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林、巢云、何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


