A.0.2

监　理　日　志
日期：2016　年　1　月　9日　               　　 天气：　晴　

星期：　六　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-6～4℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	到配电房进行巡视，施工人员进行箱、柜、屏设备仪器内部填堵防火泥。通讯柜设备进行光纤接线。

君上纸业厂房施工人员进行屋面自检，5#厂房进行组件接线及线头的安装。

变压器现场施工人员进行底部踏板安装工作。

  

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	1.配电室通讯柜接线及设备内部填堵防火泥，卫生清理。

2.君上纸业施工人员进行自检。

施工人员约100人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林,巢云，何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


