A.0.2

监　理　日　志
日期：2016　年　2　月　18日　               　　 天气：　晴　

星期：　四  　　　　　　　　　　　           　　　气温：　0～10℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	到君上二厂屋面巡视，施工人员进行组件安装。我方发现部分施工人员坐在组件上面休息，我方当场制止并向相关负责人员告知处理。

到新增厂区巡视，施工人员进行组件安装。施工人员集中在一起形成扎堆现象，易发生事故。要求施工方作出合理安排，让施工人员形成流水作业避免扎堆。

新增厂区部分施工人员进行屋面桥架安装，要求施工人员将螺栓拧紧。

下午高压电缆进场，我方现场检查产品符合标准要求。

  

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	1.君上纸业二厂屋面组件安装。

2.新增厂区屋面组件安装和桥架安装。

3.高压电缆进场。

施工人员约100人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


