A.0.2

监　理　日　志
日期：2016　年　2　月　19　日　               　　天气：　多云　

星期：　五   　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-3~8℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	到君上纸业二厂巡视，施工人员进行组件安装工作。施工通道铺设完成。

2.到新增厂区屋面巡视，施工人员进行桥架安装和组件安装工作。

3.电焊场地电焊施工人员焊接电缆管道，现场消防措施已做到位。

4.今天挖掘机破路开挖电缆沟，我方现场检查电缆沟深度符合标准要求。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	君上纸业二厂组件安装。

新增厂区屋面桥架安装和组件安装。

3.开始破路开挖电缆沟。
施工人员约130人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林、巢云、何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


