A.0.2

监　理　日　志
日期：2016　年　2　月　20　日　               　　天气：　晴　

星期：　五   　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-5~5℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	到君上纸业二厂巡视，施工人员进行组件安装工作。我方现场旁站发现施工人员在组件与组件接地连线的打孔位置有点偏上，我方要求施工人员在打孔时在标准位置。

2.到新增厂区屋面巡视，施工人员进行桥架安装和组件安装工作。

到箱变场地巡视，土建施工人员进行对基础墙面抹灰工作。已开挖好电缆沟铺设管道完成进行浇灌水泥。

到新厂区检查，发现桥架内有垃圾杂物跟扁铁存在，还有桥架内监控通讯线与直流输出线混乱交错不符合标准，我方要求施工方及时自检处理。



	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	君上纸业二厂组件安装。

新增厂区屋面桥架安装和组件安装。

3.电缆沟埋设管道完成浇灌水泥，破路开挖电缆沟。
施工人员约130人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林、巢云、何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


