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监　理　日　志
日期：2016　年　2　月　21　日　               　　天气：　多云　

星期：　五   　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-5~6℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	到君上纸业二厂巡视，施工人员进行组件安装工作。昨天提出组件之间接地打孔位置事情，今天已经做好。

2.到新增厂区屋面巡视，施工人员进行桥架安装和组件安装工作。巡视发现有个别组件未压块紧固，我方现场要求施工人员处理。

到箱变场地巡视，施工人员进行对基础墙面抹灰工作。

开挖好的电缆沟全部铺设管道完成进行浇灌水泥完成。



	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	君上纸业二厂组件安装。

新增厂区屋面桥架安装和组件安装。

3.电缆沟埋设管道完成浇灌水泥。
施工人员约130人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林、巢云、何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


