
A.0.2

监　理　日　志
日期：2016　年　2　月　24　日　               　　天气：　多云　

星期：　三  　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-6~3℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	到君上纸业二厂巡视，施工人员进行组件安装工作。施工人员开始屋面下挂接地扁铁安装施工。
2.到新增厂区2#屋面巡视，施工人员进行桥架安装和组件安装工作。施工人员开始搬运汇流箱到屋面上，我方要求施工人员搬运过程中注意对成品的保护。

3.新增厂区1#厂方屋面开始吊装组件。

4.箱变场地巡视，施工人员进行打接地桩和焊接扁铁工作，下挂桥架进行安装。

5.电焊场地施工人员进行桁架焊接工作。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	君上纸业二厂组件安装。下挂接地扁铁施工。

新增厂区屋面桥架安装和组件安装。汇流箱搬运到屋面。

3.箱变场地进行接地扁铁和接地桩的施工。
施工人员约150人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林、巢云、何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



