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监　理　日　志
日期：2016　年　2　月　25　日　               　　天气：　多云　

星期：　四  　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-1~13℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	到君上纸业二厂巡视，施工人员进行组件安装工作。巡视中发现有一阵列一排组件未进行接地连接，我方现场要求施工人员进行连接。
2.到新增厂区2#屋面巡视，施工人员进行桥架安装和组件安装工作。施工人员搬运汇流箱和固定汇流箱的夹具到屋面。

3.新增厂区1#厂方屋面吊装组件，施工通道铺设完成。

4.施工方组织人工开挖电缆沟，我方要求施工方挖沟深度要达到标准。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	君上纸业二厂组件安装。

新增厂区屋面桥架安装和组件安装。汇流箱搬运到屋面。

3.人工开挖电缆沟。
施工人员约150人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林、巢云、何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



