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监　理　日　志
日期：2016　年　2　月　26　日　               　　天气：　多云　

星期：　五  　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-1~11℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	到君上纸业二厂巡视，屋面组件已安装完毕，施工人员进行汇流箱操作工作和屋面下挂桥架安装。

2.到新增厂区2#屋面巡视，屋面组件安装结束。施工人员进行方阵接地与接地扁铁连接，进行方阵之间电线穿线管，汇流箱进行安装工作。

3.新增厂区1#、3#厂房屋面吊装组件和组件安装工作。

4.配电房巡视，施工人员将设备挪开，重新对设备基础处理。我方要求施工方做好对设备的保护。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	君上纸业二厂组件安装完成。

新增厂区2#屋面桥架安装和组件安装完成。汇流箱进行安装和组件接地跟扁铁连接。
配电房进行对设备基础的改造。

施工人员约150人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林、巢云、何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



