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监　理　日　志
日期：2016　年　2　月　28　日　               　　天气：　晴　

星期：　日  　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-1~6℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	到君上纸业二厂巡视，施工人员进行汇流箱安装跟接地扁桥架安装。
2.新增厂区1#，3#厂方屋面组件安装。

3.变压器和逆变器到场进行吊装工作，我方要求安装时将设备与基础放水平。

4.施工方组织我方进行对卫品厂区，君上纸业屋面成品和箱变进行分项验收工作。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	君上纸业二厂组汇流箱安装。

新增厂区1#，3#屋面组件安装。

3.箱变基础吊装逆变器和变压器。

4.施工方组织我方进行分布验收工作。

施工人员约150人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林、巢云、何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



