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监　理　日　志
日期：2016　年　2　月　29　日　               　　天气：　晴　

星期：　三  　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-2~8℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	到箱变场地巡视，变压器和逆变器全部安装完毕。
2.到新增厂区1#屋面巡视，施工人员进行桥架安装和组件安装工作。

3.新增厂区3#厂方屋面吊装组件。1#2#厂房之间桁架安装。

4.到配电房巡视，施工人员进行对设备安装接线还有粉刷墙体。我方要求施工人员注意保护设备。

5.我方组织召开第十一次工地例会。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	新增厂区屋面桥架安装和组件安装。

2.箱变场地变压器，逆变器安装完毕。

3.配电室设备安装接线。

施工人员约150人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林、巢云、何成生

	记录人:何成生
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