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监　理　日　志
日期：2016　年　3　月　1　日　               　　天气：　晴　

星期：　一 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　2~12℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	1.君上纸业二厂巡视，施工人员进行拉设电线工作，我方要求施工人员在拉设电线时，在线头线尾贴好标记。
2.新增厂区1#厂房组件安装和桥架安装，2#厂房拉设电线和套线管，3#厂房组件安装完成。
3.电焊场地电焊施工人员焊接桁架。

4.配电室巡视，施工人员进行外墙的粉刷工作，室内施工人员进行设备接线工作。


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	君上纸业二厂巡视，施工人员进行拉设电线。

新增厂区1#厂房组件安装和桥架安装，2#厂房拉设电线和套线管，3#厂房组件安装完成。
3.配电室巡视外墙粉刷，设备安装接线。

施工人员约150人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林、巢云、何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



