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监　理　日　志
日期：2016　年　3　月　3　日　               　　天气：　晴　

星期：　四  　　　　　　　　　　　           　　　气温：　8~23℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	到箱变场地巡视，施工人员进行变压器接线工作。
2.到新增厂区1#屋面巡视，施工人员进行桥架安装和拉设电缆线工作。

3.新增厂区3#厂方屋面拉设直流输出线。

4.君上二厂巡视，施工人员拉设电缆线。

5.卫品厂施工人员自检整改。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	新增厂区屋面桥架安装和拉设电缆线。

2.箱变场地变压器进行接线。

施工人员约150人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林、巢云、何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



