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监　理　日　志
日期：2016　年　3　月　6　日　               　　天气：　多云　

星期：　日 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　7~13℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	1.君上纸业二厂屋面巡视，施工人员进行汇流箱接线工作。
2.新增厂区1#厂房屋面剩下部分组件安装，2#，3#厂房拉设直流电线电线。
3.配电室巡视，高压设备接线工作。
4.箱变场地施工人员进行变压器接线工作。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	1.新增厂区1#厂房汇流箱接线，2#厂房组件安装，3#厂房拉设电线。
2.配电室设备安装接线，箱变场地变压器接线。

施工人员约150人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林、巢云、何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



