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监　理　日　志
日期：2016　年　3　月　9　日　               　　天气：　阴　

星期：　 三 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-3~6℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	到箱变场地巡视，施工人员进行逆变器接线工作。要求施工人员做好挂标牌工作。
2.到新增厂区1#屋面巡视，施工人员进行汇流箱接线和组件方阵接线工作。

3.新增厂区2#.3#厂方屋面施工人员桥架封盖和接线。



	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	新增厂区屋面汇流箱接线和组件方阵接线。

2.箱变场地逆变器进行接线。

施工人员约130人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林、巢云、何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



