监　理　日　志
日期：2016年3月18日　　　　　　　　　　　　　天气：霾
星期：五　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：6～21°
工程名称: 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目
	监理

工作

情

况


	对青州冠泰基础工程有限公司进场PHC-AB-70预应力管桩进行验收，合格；

对进场支架材料进行验收；

对15#、28#池塘支架安装进行查看，要求施工人员螺丝紧固到位（没有最终调整合格；

对16#、18#池塘柱头防腐验收查看，要求施工人员必须按合同技术规范要求施工作业；

对19#、20#、30#、32#打桩情况进行查看，要求施工人员严格按照技术要求施工；

6.35开关柜室高压开关柜基础槽钢验收，表面平整；

7.35开关柜室四周焊接地排，暂未报验；
8.SVG室外墙抹灰，室内砌墙。

9.上午对外线22#铁塔验收模板，下午对外线33#铁塔基础浇筑垫层，进行旁站

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	山东电力建设第三工程公司
	1.15#池塘支架安装，安装2组，施工人数40人；

2.28#池塘支架安装，安装1组，施工人20数

3.16#、18#池塘柱头防腐，700根，施工人数15人；

4.20#、30#、32#池塘打桩173根

5.35KV开关柜室四周焊接地排；

6.SVG室外墙抹灰，室内砌墙。


	
	山东云天电力工程有限公司
	外线22#铁塔支模板； 

外线33#铁塔基础浇筑垫层

	其它事项
	材料进场：1、青州冠泰基础工程有限公司进场PHC-AB-70预应力管桩150根

          2、支架进场：（1）斜梁：80*40*2.5-4267  进场800根；

                      （2）支架立撑1：75*50*5-1460  进场1911根；
                      （3）支架立撑2: 60*40*3-1597  进场1610根；
                      （4）支架立撑3: 60*40*3-1893  进场1680根；

                      （5）檩条2: 100*50*8000   进场128根；

                      （6）檩条3：100*50*4750   进场1792根；

	现场监理人员
	黄泽桐、王登营、孙李宾

	记录人员
	孙李宾


