监　理　日　志
日期：2016年3月19日　　　　　　　　　　　　　天气：多云转晴
星期：六　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：4～17°
工程名称: 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目
	监理

工作

情

况


	1.对青州冠泰基础工程有限公司进场PHC-AB-70预应力管桩进行验收，验收合格；

2.对河南天丰钢结构建设有限公司进场支架材料镀锌层厚度进行抽检检测，总共抽检476根，镀锌层厚度＜80μm的有98根，不合格率约占20.5% ；

3.对15#、26#、28#池塘支架安装进行查看，要求施工人员螺丝紧固到位（没有最终调整合格)；

4.对16#、18#池塘柱头防腐验收查看，要求施工人员必须按合同技术规范要求施工作业；

5.对20#、30#、32#打桩情况进行查看，要求施工人员严格按照技术要求施工；

6.35开关柜室四周焊接地排，暂未报验，要求严格按照规范施工；
7.对SVG室内墙抹灰、室内砌墙查看；

8.对外线22#铁塔基础浇筑进行旁站（7；30～17；30）

9.下发监理工程师通知单：WFXM-16031801；

10.经业主人员发现深圳市安泰科建筑技术公司进场第一批支架壁厚达不到图纸设计要求，要求整批退回

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	山东电力建设第三工程公司
	1.15#池塘支架安装，安装7组，总共12组(未整改到位），施工人数40人；

2.26#池塘支架试装，施工人数30人；

3.28#池塘支架安装，安装4组，总共8组，施工人20数；

4.16#、18#池塘柱头防腐，450根，总共8500根，施工人数15人；

5.20#、30#、32#池塘打桩138根;

6.26#、27#、28#池塘塘埂打9米桩40根，6个平台；

7.35KV开关柜室四周焊接地排；

8.SVG室外墙抹灰，室内砌墙。

	
	山东云天电力工程有限公司
	1.外线22#铁塔基础浇筑；

2.外线33#铁塔基础放线。

	其它事项
	材料进场：

    1、青州冠泰基础工程有限公司进场PHC300-AB-70 9米预应力管桩48根，6米管桩128根

    2、河南天丰钢结构有限公司支架进场：

        （1）斜梁：80*40*2.5-4267  进场750根；

        （2）支架立撑3: 60*40*3-1893  进场2100根；

         (3) 支架立撑4：75*50*2545  进场600根

        （4）空间拉筋: M8*4751   进场1000根；

        （5）拉条：M8*1150   进场3000根；

        （6）拉条专用螺母：M8  进场13900个。

	现场监理人员
	黄泽桐、王登营、孙李宾

	记录人员
	孙李宾


