监　理　日　志
日期：2016年3月20日　　　　　　　　　　　　　天气：多云转晴
星期：日　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：2～17°
工程名称: 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目
	监理

工作

情

况


	1.对青州冠泰基础工程有限公司进场PHC-AB-70预应力管桩进行验收，发现6根管桩壁厚＜70mm，经业主与我方监理同意，让其挑出不合格桩，清出现场；

2.经业主与我方监理对河南天丰钢结构建设有限公司进场支架材料镀锌层厚度进行抽检检测，总共抽检120根，镀锌层厚度＜80μm的有11根，不合格率约占8.3% ；

  经业主与我方监理对深圳市安泰科建筑技术有限公司进场第一批支架抽检，发现支架长度达不到图纸设计要求。

3.对15#、26#、28#池塘支架安装进行查看，要求施工人员螺丝紧固到位（没有最终调整合格)；

4.对16#、18#池塘柱头防腐验收查看，要求施工人员必须按合同技术规范要求施工作业；

5.对20#、30#、32#打桩情况进行查看，要求施工人员严格按照技术要求施工；

6.13#与14#塘埂打9米桩，3个箱变基础平台；15#与16#之间塘埂打9米桩，1个箱变平台；（未达到标高要求）

7.35开关柜室四周焊接地排，一次设备安装到位；
8.对SVG室内墙抹灰、室内砌墙查看；

9.对外线33#铁塔基础支模板进行检查；

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	山东电力建设第三工程公司
	1.15#池塘支架安装，安装5组，总共17组(未整改到位），施工人数40人；

2.26#池塘支架安装，安装4组，施工人数30人；

3.28#池塘支架安装，安装4组，总共12组，施工人20数；

4.16#、18#池塘柱头防腐，500根，总共9000根，施工人数15人；

5.20#、30#、32#池塘打桩300根;

6.13#、14#、15#、16#池塘塘埂打9米桩26根，4个平台；

7.35KV开关柜室四周焊接地排,一次室设备安装到位；

8.SVG室外墙抹灰，室内砌墙。

	
	山东云天电力工程有限公司
	1.外线33#铁塔基础支模板。

	其它事项
	材料进场：

    1、青州冠泰基础工程有限公司进场PHC300-AB-70 9米预应力管桩28根，6米管桩218根，(6根6米管桩壁厚＜70mm）

    2、河南天丰钢结构有限公司支架进场：

        （1）檩条1：100*50*2.0-8000  进场10124；

        （2）支架立撑2: 60*40*3-1597  进场560根；

         (3) 檩托连接件：75*50*40 进场12100根

        （4）抱箍: 60*612   进场5400根；

	现场监理人员
	黄泽桐、王登营、孙李宾

	记录人员
	孙李宾


