监　理　日　志
日期：2016年3月21日　　　　　　　　　　　　　天气：晴
星期：一　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：3～19°
工程名称: 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目
	监理

工作

情

况


	1.召开第12次工地例会会议，详见第12次工地例会会议纪要；

2.对青州冠泰基础工程有限公司、烟台建华管桩有限公司进场PHC-AB-70预应力管桩进行验收；

3.经业主与我方监理对河南天丰钢结构建设有限公司进场支架材料镀锌层厚度进行抽检检测，总共抽检132根，平均值为92μm；

4.对15#、18#、26#、28#池塘支架安装进行查看，要求施工人员螺丝紧固到位（没有最终调整合格)；

5.对18#、19#池塘柱头防腐验收查看，要求施工人员必须按合同技术规范要求施工作业；

6.对30#、32#、34#打桩情况进行查看，要求施工人员严格按照技术要求施工；

7.15#与16#塘埂打9米桩，2个箱变基础平台；（未达到标高要求）

8.35开关柜室四周焊接地排；
9.对SVG室内墙抹灰、室内砌墙查看；

10.对外线33#铁塔基础支模板进行检查；

11.同业主运维人员、施工队负责人一同对外线进行排查；

12.发现支架安装过程中斜支撑朝向不统一，通知电三现场负责人，要求再次进行支架安装技术交底，统一朝向。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	山东电力建设第三工程公司
	1.15#池塘支架安装，安装5组，总共22组(未整改到位），施工人数40人；

2.26#池塘支架安装，安装4组，施工人数30人；

3.28#池塘支架安装，安装3组，总共15组，施工人20数；

4.16#、18#池塘柱头防腐，500根，总共9500根，施工人数15人；

5.20#、30#、32#池塘打桩400根;

6.15#、16#池塘塘埂打9米桩26根，2个箱变平台；

7.35KV开关柜室四周焊接地排；

8.SVG室外墙抹灰，室内砌墙。

	
	山东云天电力工程有限公司
	1.外线33#铁塔基础支模板。

	其它事项
	材料进场：

    1、青州冠泰基础工程有限公司进场PHC300-AB-70 9米预应力管桩28根，6米管桩218根， 烟台建华管桩有限公司进场PHC300-AB-70 6米预应力管桩250根

    2、河南天丰钢结构有限公司支架进场：

        （1）斜梁：80*40*2.5-4267  进场1600；

        （2）支架立撑1: 75*50*5-1460  进场560根；

         (3)抱箍: 60*612   进场3600根；

	现场监理人员
	黄泽桐、王登营、孙李宾

	记录人员
	孙李宾


