监　理　日　志
日期：2016年3月22日　　　　　　　　　　　　　天气：晴
星期：一　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：3～19°
工程名称: 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目
	监理

工作

情

况


	1.召开第12次工地例会会议，详见第12次工地例会会议纪要；

2.对青州冠泰基础工程有限公司、烟台建华管桩有限公司进场PHC-AB-70预应力管桩进行验收；

3.经业主与我方监理对河南天丰钢结构建设有限公司进场支架材料镀锌层厚度进行抽检检测，总共抽检132根，平均值为85μm；

  对深圳市安泰科建设有限公司进场支架材料镀锌层厚度进行抽检检测，总共抽检132根，平均值92μm；

4.对15#、18#、26#、28#池塘支架安装进行查看，发现28#施工人员用锤子敲击抱箍，使抱箍镀锌层脱落，下发监理工程师通知单：WFXM-16032101，并且要求施工人员螺丝紧固到位（没有最终调整合格)；

5.业主发现14#池塘柱头防腐工艺不符合要求，要求施工队整改，并要求必须按合同技术规范要求施工作业；

6.对30#、32#、34#打桩情况进行查看，要求施工人员严格按照技术要求施工；

7.35开关柜室四周焊接地排；
8.对SVG室内砌墙、水电预埋，外墙粉刷，水电预埋不符合规范，要求立即整改；

9.对外线33#铁塔基础浇筑进行旁站（7:30～17:30）；

10.同业主运维人员、施工队负责人一同对外线进行排查；

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	山东电力建设第三工程公司
	1.15#池塘支架安装，安装7组，总共29组(未整改到位），施工人数40人；

2.26#池塘支架安装，安装9组，施工人数30人；

3.28#池塘支架安装，安装5组，总共20组，施工人20数；

4.20#、30#、32#池塘打桩400根;

5.35KV开关柜室四周焊接地排；

6.SVG室内砌墙、水电预埋，外墙粉刷。

	
	山东云天电力工程有限公司
	1.外线33#铁塔基础浇筑。

	其它事项
	材料进场：

    1、青州冠泰基础工程有限公司进场PHC300-AB-70 ，6米管桩254根

    2、河南天丰钢结构有限公司支架进场2车：

       深圳市安泰科建设有限公司支架进场1车

	现场监理人员
	黄泽桐、王登营、孙李宾

	记录人员
	孙李宾


