监　理　日　志
日期：2016年3月23日　　　　　　　　　　　　　天气：多云
星期：三　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：-1～10°
工程名称: 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目
	监理

工作

情

况


	对青州冠泰基础工程有限公司进场PHC-AB-70预应力管桩进行验收，发现12根壁厚达不到规范要求，要求施工队将其挑出，清出现场；

  对烟台建华管桩有限公司场PHC-AB-70预应力管桩进行验收，发现3根壁厚达不到规范要求，要求施工队将其挑出，清出现场；

2.经业主与我方监理对河南天丰钢结构建设有限公司进场支架材料镀锌层厚度进行抽检检测，总共抽检132根，平均值为85μm，部分支架表面出现镀锌层脱落现象，业主方材料员刘玉林要求将其挑选出来，清出现场；

3对15#、17#、26#、28#池塘支架安装进行查看，发现15#、17#、26#、28#池塘存在部分支架镀锌层磨损脱落现象，通知山东电力建设第三工程公司现场负责人，要求将表面镀锌层脱落的支架更换，并将其清出现场；

4.对14#池塘防腐施工工艺作业进行查看，要求严格按照业主要求标准施工；

6.对30#、32#、34#打桩情况进行查看，要求施工人员严格按照技术要求施工；

7.对27#池塘桩基整改情况进行查看，要求严格按技术要求施工；

8.35开关柜室四周焊接地排；
9.对SVG室内砌墙、浇筑地坪，焊槽钢进行查看；

10.对外线铁塔整改情况进行查看，要求施工人员注意安全；

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	山东电力建设第三工程公司
	1.15#池塘支架安装，安装11组，总共40组(未整改到位），施工人数40人；

2.26#池塘支架安装，安装14组，施工人数30人；

3.28#池塘支架安装，安装6组，总共26组，施工人20数；

4.20#、30#、32#池塘打桩400根;

5.14#池塘防腐施工250根；

6.35KV开关柜室四周焊接地排；

7.SVG室内砌墙、浇筑地坪，焊槽钢。

	
	山东云天电力工程有限公司
	1.对铁塔存在问题进行整改。

	其它事项
	材料进场：

1、青州冠泰基础工程有限公司进场PHC300-AB-70 ，6米管桩250根

   烟台建华管桩有限公司进场PHC300-AB-70 ，6米管桩50根

    2、河南天丰钢结构有限公司支架进场3车：

      

	现场监理人员
	黄泽桐、王登营、孙李宾

	记录人员
	孙李宾


