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工程日报表
                                         施工日期：2017年07月 25日
天气情况：晴（28℃至38℃)    湿度：50%                 
一、项目进展：
1．土建工程：
	分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	组件支架基础
	25760根
	
	29874
	115%

	逆变器室及箱变基础
	39座
	
	39
	100%

	综合楼
	1
	
	1
	100%

	电控楼
	1
	
	1
	100%

	屋外变配电装置
	1
	
	1
	100%

	场区道路
	
	
	    
	

	给排水及消防系统
	1
	
	1
	100%

	门卫室
	
	
	
	

	围墙
	300
	
	300
	100%

	避雷针安装
	1
	
	1
	100%



2．阵列区机电安装工程：
	分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	支架安装
	6541组
	
	5955
	91%

	组件安装
	6541组
	     20
	5400
	82.5%

	汇流箱安装
	480台
	
	372
	77.5%

	逆变器安装
	39台
	
	33
	85%

	箱变安装
	39台
	
	33
	85%

	接地装置安装
	39项
	
	33
	 85%

	电缆支架(桥架)安装
	项
	
	
	

	光伏电缆安装
	100%
	
	
	 85%

	高压电缆安装
	14公里
	
	12.6
	90%

	控制电缆安装
	1项
	
	
	


3．并网情况：
	分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	开关站倒送电
	1项
	
	
	

	并网容量
	40MW
	     
	33MW
	82.5%


二、当日工作完成情况：
1．安全情况：
今天安全正常。
2.其他完成的工程量：
组件安装20组。
19区光伏电缆接线2个汇流箱，电缆过沟渠段施工。
组件到货2车。
3、现场人员、机具情况 
现场管理人员6名，组件安装20人，低压施工人员30人。
4、与进度计划的偏差的原因及应对措施
支架及安装组件的压块螺丝供应不上，部分工人已停工，要求支架及配套螺丝尽快按计划进场。
最近连日高温，考虑到人员安全各施工单位合理安排上下班时间（早六点~早十点），以防中暑，并保证有充足的饮用水。
三、主要设备及材料到货情况：
	序号
	名称/型号
	总数量
	当日到货
	累计到货
	生产厂家

	1
	光伏组件
	40MWp
	0.78
	36.1MW
	常州亿晶

	2
	支架
	40MWp
	     
	38MW
	湖北恒信

	3
	逆变器
	39
	
	36
	上海天正

	4
	箱式变压器
	39
	
	33
	上海天正



四、明日施工计划：
光伏电缆敷设，横向接地装置施工。
组件安装，箱逆变基础施工。
19区汇流箱接线。
五、项目手续办理情况：
（1）已办理完成：①核准、备案批复（2015年11月9日）②选址意见书、审查、批复（2015年11月1日）③建设用地评估报告、用地预审批复（2016年6月3日）④环保评价报告、批复（2016年6月29日）⑤水保设计、批复（2016年8月5日）⑥地质灾害危险性评估备案（2016年5月31日）⑦压覆重要矿产资源审查意见（2016年6月）⑧征占林地、林木砍伐、审查、许可（2015年12月）⑨文物勘察（2016年5月3日）⑩接入系统设计报告、方案（2016年3月20日）①①接入系统设计评审意见（2016年3月31日）①②土地证（2011年9月8日）①③建设用地规划许可证（2016年6月3日）①④建设工程规划许可证（2016年6月3日）①⑤施工许可证（2017年4月20日）①⑥审图（2017年3月20日）①⑦防雷接地（2017年3月20日）。（二）正在办理：①电力质监验收②安监验收③环保验收④消防备案验收⑤并网协议⑥调度命名及编号⑦并网调度协议⑧供用电合同⑨线路运维协议⑩启动并网批准书①①购售电合同①②电价批复①③电力业务许可证①④调度证明文件（证明满足电网稳定运行文件）①④水保验收。（三）还未验收：①消防设计报告、图纸、审查意见。
六、设计图纸情况	
已全部出图
7、 存在问题及需要协调事宜：
现场照片
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