
监理日志
	项目名称：常州九洲裕光前黄一期30MW鱼塘水面光伏发电项目

	[bookmark: _GoBack]日期:2017年04月07日,
星期五
	天气:：阴，,温度13℃～18℃,风向：北风：风力:3～4级

	一、施工内容

	施工部位
	施工内容
	资源投入量

	光伏区
	主接地网回填沟
	1台

	光伏区
	主接地网
	15人

	光伏区消缺
	支架、组件
	20人

	光伏区增补区
	支架、组件
	40人

	增补区
	箱变
		2人

	二、施工进度

	施工部位
	施工内容
	完成情况

	光伏区
	主接地网回填沟
	83%

	厂区防雷接地
	接地网
	95%

	光伏区增补区
	支架、组件
	75%

	增补区箱变
	支模
	50%

	三、施工质量问题

	责任单位
	施工部位
	施工内容
	存在问题
	评判标准
	处理情况

	/
	/
	/
	/
	/
	/

	武进建工
	一、四、五区
	支架、组件消缺
	通病
	图纸
	消缺中

	四、监理工作情况

	组织单位
	参与单位
	工作地点
	工作内容
	工作结果

	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/

	五、签发监理文件台账

	文件编号
	文件标题
	接收单位
	是否回复

	/
	/
	/
	/

	六、之前问题整改复查情况

	施工部位
	存在问题
	复查情况
	整改实效

	/
	/

	/
	/

	因下雨停工







	本日监理人员
	储乐峰、李仓立、




