
监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

日期:2017 年 05 月 07 日,

星期七
天气:：多云、,温度 18℃～27℃,风向：东南风：风力:3～4

级

一、施工内容

施工部位 施工内容 资源投入量

光伏区消缺 初验消缺 5人

增补区 桥架、设备安装 8人

增补区 箱变二层支模 1人

二、施工进度

施工部位 施工内容 施工进度

增补区 桥架安装 70%

增补区 箱变二层支模 40%

三、施工质量问题

责任单位 施工部位 施工内容 存在问题 评判标准 处理情况

武进建工 四、五区 全部验收 通病 图纸 整改中

四、监理工作情况

组织单位 参与单位 工作地点 工作内容 工作结果

正衡监理 九洲裕光、九洲运

维、武进建工

四、五区 验收 没通过

五、签发监理文件台账

文件编号 文件标题 接收单位 是否回复

/ / / /

六、之前问题整改复查情况

施工部位 存在问题 复查情况 整改实效

/ / / /



增补区二层支模

本日监理人员 李仓立、


