
监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

日期:2017 年 06 月 09 日,

星期五
天气:：阴、22℃～32℃,风向：南风：风力:3～4 级

一、施工内容

施工部位 施工内容 资源投入量

二期工程 打桩 打桩机 1 台

20# 支二层模 1 人

21# 箱变接地打桩 3人

二、施工进度

施工部位 施工内容 施工进度

二期工程 打桩 75 根

20#箱变 二层支模 30%

21#箱变 箱变接地打桩 100%

三、施工质量问题

责任单位 施工部位 施工内容 存在问题 评判标准 处理情况

/ / / / / /

四、监理工作情况

组织单位 参与单位 工作地点 工作内容 工作结果

九洲新能源 武进建工、苏文、

正衡

九洲新能源会议

室

本月工作安排 实施中…

五、签发监理文件台账

文件编号 文件标题 接收单位 是否回复

二期 HJ—001 安全文明 武进建工、九洲裕光 否

六、之前问题整改复查情况

施工部位 存在问题 复查情况 整改实效

/ / / /



2017、06、09 巡查

本日监理人员 李仓立、




