
监监 理理 日日 记（记（ ））
日期： 2016 年 10 月 6 日 天气： 多云

星期： 四 气温： 19-25°
工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW鱼塘水面光伏发电项目
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1、要求施工方现场抽水人员用电注意安全。

2、2#打桩 193 根（6.5m A）、5#打桩 112 根（6.5m A）抽查合格。

3、升压站主体框架架子搭建完成 75%。

4、地梁模板完成 30%、钢筋捆扎完成 50%

5、管桩材料到场 452 根（6.5m A）、48 根（6m A）现场抽查合格。

6、1#平整鱼埂。
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承包

单位 施工内容及进度

武
进
建
工

1、现场 1#2 台抽水机、2#2 台抽水机、5#4 台抽水机、4#3 台抽水

机总共 11 台抽水机排涝。

2、升压站主体框架架子搭建、地梁模板、钢筋捆扎人员 17 人。

3、 管桩材料到场（三合）两车一车 44 根总共 88 根（6.5m A），一

车 48 根(6m A),（建华）一车 70 根（6.5m A）,（永连）三车一车

98 根总共 294 根（6m A）卸车完毕。

4、2#打桩机 3 台、5#打桩机 2台。

5、一台挖掘机平整 1#鱼梗。

其

它

事

项

管桩（三合）不符合要求的 28 根（6.5m AB） 2 根（6m A）总共 30 根退场。

本日现场监理人员 陈 渝 李仓立 储乐峰

记录人:陈 渝 总监理工程师:李维军

江苏省建设厅监制


