
监监 理理 日日 记（记（ ））
日期： 2016 年 11 月 3 日 天气： 晴

星期： 四 气温： 9-19°
工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW鱼塘水面光伏发电项目
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1、要求施工方现场抽水人员用电注意安全。

2、2#立柱焊接完成 10%，5#立柱焊接完成 8%。

3、1#箱变基础支模完成 80%，19#箱变基础支模完成 80%，13#箱变基础支模

完成 30%,12#箱变基础支模完成 20%。

4、立柱材料到场 700 支，前支撑杆材料到场 1400 支，后支撑杆材料到场 1400

支抽查合格

5、升压站主变基础绑钢筋完成，1#、2#主变基础底座，事故油池底座浇注完

成。

6、1#打桩 114根（6mA）、4#打桩 69 根(6.5m A)、5#打桩 96 根(6.5m A）抽

查合格。
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承包

单位 施工内容及进度

武
进
建
工

1、现场 2#2 台抽水机、5#4 台抽水机、4#4 台抽水机总共 10 台抽水

机排涝。

2、现场 2#安装支架人员焊工 5个，1台发电机。5#安装支架人员焊

工 2个，安装工 8个，1台发电机。

3、4#打桩机 1 台、1#打桩机 3台、5#打桩机 3台。

4、箱变基础支模人员 8个。

5、1#、2#主变基础底座，事故油池底座浇注。
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本日现场监理人员 陈 渝 李仓立 储乐峰

记录人:陈 渝 总监理工程师:李维军

江苏省建设厅监制


