
监监 理理 日日 记（记（ ））
日期： 2016 年 11 月 8 日 天气： 阴

星期： 二 气温： 8-18°
工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、要求施工方现场抽水人员用电注意安全。

2、檩条（2）材料到场 400 支，檩条（4）材料到场 700 支，斜梁材料到场 100

支，中压块材料到场 124290 块，边压块材料到场 12482 块镀锌安装支架材料到

场 2155 套，螺丝 M16*80 材料到场 4310 套，螺丝 M16*40 材料到场 2155 套抽查

合格。

承包

单位 施工内容及进度

武
进
建
工

1、现场 2#2 台抽水机、5#4 台抽水机、4#4 台抽水机总共 10 台抽水

机排涝。

2、支架材料到场三车卸车完成。

其

它

事

项

由于下雨施工暂停

本日现场监理人员 陈 渝 李仓立 储乐峰

记录人:陈 渝 总监理工程师:李维军

江苏省建设厅监制


