
监监 理理 日日 记（记（ ））
日期： 2016 年 11 月 20 日 天气： 小雨

星期： 日 气温： 14-19°
工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW鱼塘水面光伏发电项目
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工

作
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1、要求施工方现场抽水人员用电注意安全。

2、接地网已完成 80%，各焊接点达搭接面，防腐达到要求。

3、4#立柱焊接完成 17%，5#立柱焊接完成 76%，1#立柱焊接完成 56%。

4、2#安装支架完成 40%，5#安装支架完成 35%,1#安装支架完成 16%

5、檩条（1）材料到场 300 支，檩条（2）材料到场 600 支，抱箍到场 800

支，组件材料到场 26 箱（I3）现场箱体完好。

6、电气外围预埋件完成 3%。

承包

单位 施工内容及进度

武
进
建
工

1、现场 2#2 台抽水机、5#4 台抽水机、4#4 台抽水机总共 10 台抽水

机排涝。

2、组件材料到场一车，支架材料到场三车卸车完毕。

3、接地网人员现场 6人，支架焊接人员 16 人，安装人员 32 人。

4、电气外围预埋件人员 8人
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本日现场监理人员 陈 渝 李仓立 储乐峰

记录人:陈 渝 总监理工程师:李维军

江苏省建设厅监制


