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工程日报表
                                         施工日期：2017年3月 24日
天气情况：多云（16℃至29℃)    湿度：69%                 
一、项目进展：
1．土建工程：
	分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	组件支架基础
	32244根
	150根
	31046根
	96.28%

	逆变器室及箱变基础
	40组
	0组
	40组
	100%

	综合楼
	100%
	0%
	100%
	100%

	电控楼
	100%
	0%
	100%
	100%

	屋外变配电装置
	100%
	0%
	100%
	100%

	场区道路
	5.11公里
	0公里
	0公里
	0%

	给排水及消防系统
	100%
	0%
	90%
	90%

	门卫室
	0
	0
	0
	0%

	围墙
	100%
	0%
	100%
	100%

	避雷针安装
	1套
	0套
	1套
	100%

	临建活动板房
	1176平方米
	0平方米
	1176平方米
	100%

	场区围栏
	5500米
	0米
	5390米
	98%



2．阵列区机电安装工程：
	分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	支架安装
	4000组
	30组
	3846组
	96.15 %

	组件安装
	4000组（17.6万块）
	30组
	3763组
	94.075%

	汇流箱安装
	560台
	0台
	530台
	94.64%

	逆变器安装
	40台
	0台
	40台
	100%

	箱变安装
	40台
	0台
	40台
	100%

	接地装置安装
	1项
	0%
	80%
	80%

	电缆支架(桥架)安装
	0
	0
	0
	0%

	光伏电缆安装
	1项
	0
	80%
	80%

	高压电缆安装
	5.5公里
	0公里
	5.5公里
	100%

	控制电缆安装
	1项
	0
	90%
	90%






3．升压站/开关站机电安装工程：
	分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	主变安装
	0%
	0
	0
	0

	母线安装
	0
	0
	0
	0

	高、低压柜安装
	100%
	0%
	100%
	100%

	控制柜安装
	100%
	0%
	100%
	100%

	无功补偿设备安装
	100%
	0%
	100%
	100%

	蓄电池、UPS装置安装
	100%
	0%
	100%
	100%

	接地装置安装
	100%
	0%
	100%
	100%

	计算机监控设备安装
	1 
	0
	1
	100%

	通信系统设备安装
	光缆熔纤、对点
	0
	100%
	100%

	调试工作
	100%
	0%
	100%
	100%


4．送出工程：
	分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	基础浇筑
	16基
	0基
	16基
	100%

	杆塔组立
	16个
	0个
	16个
	100%

	架线
	6.4km
	0km
	6.4km
	100%

	对端改造
	对侧35KV间隔（1个）
	0%
	100%
	100%

	保护调试
	高压试验、二次回路检查、联调
	0%
	
100%
	100%


5．并网情况：
	分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	开关站倒送电
	1项
	0
	1
	100%

	并网容量
	50.16MW
	0MW
	46MW/并网44MW
	87.72%



二、当日工作完成情况：
1．安全情况
①全员佩戴安全帽；
②现场用电设备做好接地处理；
③发电机由专业电工操作；
④吊装作业专人指挥；
⑤道路运输注意行车安全；
⑥焊接作业做好安全防护；
2．其他完成的工程量
①1区桩立柱焊接，运料；
②10区域桩立柱防腐刷漆，光伏电缆放线施工；
③12区、19区组件安装；
④1区、35接地沟开挖，34区、36区接地沟回填；
⑤35区接地扁铁焊接，30区支架组件螺丝检查紧固；
⑥下午15点召开监理周例会；
3．现场人员、机具情况
①水平仪一部；
②发电机4台；
③装载机1台；
④磨光机1台；
⑤挖掘机1台；
⑥GPS定位仪2台；                                                                                                                                                                  
⑦打桩机3台；
⑧管理人员6名；
⑨施工人员70名；
4. 与进度计划的偏差的原因及应对措施
①场区40#区域征地暂无进展；
②进场道路及场内道路暂未施工；
三、主要设备及材料到货情况：
	序号
	名称/型号
	总数量
	当日到货
	累计到货
	生产厂家

	1
	光伏组件
	285Wp
	85750片
	0片
	85824片
	乐叶光伏科技有限公司

	2
	光伏组件
	285Wp
	90250片
	0片
	90327片
	中节能太阳能股份有限公司

	3
	支架
	
	32个区
	0
	32个区
	中信博新能源科技有限公司

	3
	支架
	
	8个区
	0
	8个区
	上海摩昆新能源科技有限公司

	4
	逆变器
	2*500W
	40台
	0台
	40台
	上能电气股份有限公司

	  5
	箱式变压器
	1000kVA
	40台
	0台
	40台
	江苏东源电器集团股份有限公司

	6
	管桩
	PHC-300
	32244根
	0根
	31475根
	建华管桩

	7
	管桩
	PHC-300
	
	
	
	羊城管桩



四、明日施工计划：
①现场消缺整改；
②10、19区域安装组件；
③1区支架安装、桩立柱焊接；
④12区组件安装；
五、项目手续办理情况
①安全评价报告：2016年9月9日；
②质量受监：2016年12月20日；
③购售电合同：2016年12月15日；
④调度协议：2016年12月16日；
⑤并网协议：2016年11月21日；
⑦物价局批复：2016年11月9日；
六、设计图纸情况
①场内图纸完成；
②外线图纸完成；
七、存在问题及需要协调事宜：
①围栏需尽快协调工作面（12#靠临舍缺口）；
②场地插花地征地进度慢，影响桩机施工效率；
③场内道路及进场道路未施工；
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		35区接地沟开挖
	监理周例会
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