广西睿威新能源光伏发电有限公司                                                     工程日报
北海市铁山港区营盘镇石村             农业光伏大棚项目
                
                

工
程
日
报

            提交部门：石村农业光伏大棚项目监理部  
编    制：          李维军            
签 发 人：          谈震旻            
日    期：     2017年 4月11日       

工程日报表
                                         施工日期：2017年4月 11日
天气情况：晴（19℃至27℃)    湿度：77%                 
一、项目进展：
1．土建工程：
	分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	组件支架基础
	32286根
	0根
	32286根
	100%

	逆变器室及箱变基础
	40组
	0组
	40组
	100%

	综合楼
	100%
	0%
	100%
	100%

	电控楼
	100%
	0%
	100%
	100%

	屋外变配电装置
	100%
	0%
	100%
	100%

	场区道路
	5.11公里
	0公里
	0公里
	0%

	给排水及消防系统
	100%
	0%
	90%
	90%

	门卫室
	0
	0
	0
	0%

	围墙
	100%
	0%
	100%
	100%

	避雷针安装
	1套
	0套
	1套
	100%

	临建活动板房
	1176平方米
	0平方米
	1176平方米
	100%

	场区围栏
	5500米
	0米
	5390米
	98%







2．阵列区机电安装工程：
	分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	支架安装
	4002组
	10组
	3987组
	99.62%

	组件安装
	4002组（17.6万块）
	0组
	3888组
	97.15%

	汇流箱安装
	560台
	0台
	535台
	95.53%

	逆变器安装
	40台
	0台
	40台
	100%

	箱变安装
	40台
	0台
	40台
	100%

	接地装置安装
	1项
	0%
	80%
	80%

	电缆支架(桥架)安装
	0
	0
	0
	0%

	光伏电缆安装
	1项
	10%
	90%
	90%

	高压电缆安装
	5.5公里
	0公里
	5.5公里
	100%

	控制电缆安装
	1项
	0
	90%
	90%



3． 升压站/开关站机电安装工程：
完成；
4． 送出工程：
完成；
5．并网情况：
	分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	开关站倒送电
	1项
	0
	1
	100%

	并网容量
	50.16MW
	0MW
	48MW/并网47.7MW
	95.09%



二、当日工作完成情况：
1．安全情况
①全员佩戴安全帽；
②现场用电设备做好接地处理；
③发电机由专业电工操作；
④吊装作业专人指挥；
⑤道路运输注意行车安全；
⑥焊接作业做好安全防护；
2．其他完成的工程量
①1区支架安装，电缆沟回填；
[bookmark: _GoBack]②5区、8区、10区组件接地施工；
③4、5、7、8、9、10区支架、组件、汇流箱接地电阻遥测；
④20区支架安装、1区桩头打磨防腐；
3．现场人员、机具情况
①水平仪一部；
②发电机4台；
③装载机1台；
④磨光机1台；
⑤挖掘机1台；
⑥GPS定位仪2台；                                                                                                                                                                  
⑦打桩机2台；
⑧管理人员6名；
⑨施工人员59名；
4. 与进度计划的偏差的原因及应对措施
①缺少部分安装材料及安装螺丝；总包单位正在协调中。
②场内道路暂未施工；
③螺丝缺货，施工缓慢；
三、主要设备及材料到货情况：
	序号
	名称/型号
	总数量
	当日到货
	累计到货
	生产厂家

	1
	光伏组件
	285Wp
	85750片
	0片
	85824片
	乐叶光伏科技有限公司

	2
	光伏组件
	285Wp
	90250片
	0片
	90327片
	中节能太阳能股份有限公司

	3
	支架
	
	32个区
	0
	32个区
	中信博新能源科技有限公司

	3
	支架
	
	8个区
	0
	8个区
	上海摩昆新能源科技有限公司

	4
	逆变器
	2*500W
	40台
	0台
	40台
	上能电气股份有限公司

	  5
	箱式变压器
	1000kVA
	40台
	0台
	40台
	江苏东源电器集团股份有限公司

	6
	管桩
	PHC-300
	32286根
	0根
	32286根
	建华管桩

	7
	管桩
	PHC-300
	
	
	
	羊城管桩



四、明日施工计划：
①现场消缺整改；
②桩立柱焊接；
③场内接地扁铁焊接回填；
④支架、组件、汇流箱接地电阻遥测；
五、项目手续办理情况
①安全评价报告：2016年9月9日；
②质量受监：2016年12月20日；
③购售电合同：2016年12月15日；
④调度协议：2016年12月16日；
⑤并网协议：2016年11月21日；
⑦物价局批复：2016年11月9日；
⑧水土保持方案：2017年2月21日；
六、设计图纸情况
①场内图纸完成；
②外线图纸完成；
七、存在问题及需要协调事宜：
①围栏需尽快协调工作面（12#靠临建处有缺口）；
②场内道路未施工；
③缺少部分安装材料及安装螺丝；







八、现场照片
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		1区电缆沟回填
	12区接地沟开挖
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	10区组件接地施工
	1区支架安装
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	1区电缆穿管敷设
	1区运组件
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