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工程日报表
                                         施工日期：2017年6月 08日
天气情况：阵雨（28℃至33℃)    湿度：99%                 
一、项目进展：
1．土建工程：
	分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	组件支架基础
	32286根
	0根
	32286根
	100%

	逆变器室及箱变基础
	40组
	0组
	40组
	100%

	综合楼
	100%
	0%
	100%
	100%

	电控楼
	100%
	0%
	100%
	100%

	屋外变配电装置
	100%
	0%
	100%
	100%

	场区道路
	5.11公里
	0公里
	0公里
	0%

	给排水及消防系统
	100%
	0%
	90%
	90%

	门卫室
	0
	0
	0
	0%

	围墙
	100%
	0%
	100%
	100%

	避雷针安装
	1套
	0套
	1套
	100%

	临建活动板房
	1176平方米
	0平方米
	1176平方米
	100%

	场区围栏
	5500米
	0米
	5390米
	98%






2．阵列区机电安装工程：
	分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	支架安装
	4002组
	0组
	4002组
	100%

	组件安装
	4002组（17.6万块）
	0组
	4002组
	100%

	汇流箱安装
	560台
	0台
	545台（备15台）
	97.3%（完成）

	逆变器安装
	40台
	0台
	40台
	100%

	箱变安装
	40台
	0台
	40台
	100%

	接地装置安装
	1项
	0%
	90%
	90%

	电缆支架(桥架)安装
	0
	0
	0
	0%

	光伏电缆安装
	1项
	0%
	100%
	100%

	高压电缆安装
	5.5公里
	0公里
	5.5公里
	100%

	控制电缆安装
	1项
	0
	1
	100%



3． 升压站/开关站机电安装工程：
完成；
4． 送出工程：
完成；
5．并网情况：
	分项工程
	工程总量
	当日完成量
	累计完成量
	累计完成率

	开关站倒送电
	1项
	0
	1
	100%

	并网容量
	50.16MW
	0MW
	50.16MW/并网50.16MW
	100%



二、当日工作完成情况：
1．安全情况
①全员佩戴安全帽；
②现场用电设备做好接地处理；
③发电机由专业电工操作；
④道路运输注意行车安全；
⑤焊接作业做好安全防护；
2．其他完成的工程量
①今日上电领导现场检查工作，审查资料；
②今日下雨，施工受阻；
3．现场人员、机具情况
①水平仪一部；
②发电机4台；
③装载机1台；
④磨光机1台；
⑤挖掘机1台；
⑥GPS定位仪2台；                                                                                                                                                                  
⑦管理人员8名；
⑧施工人员6名；
4. 与进度计划的偏差的原因及应对措施
①场内道路施工缓慢；
②进场道路未施工完成；
三、主要设备及材料到货情况：
	序号
	名称/型号
	总数量
	当日到货
	累计到货
	生产厂家

	1
	光伏组件
	285Wp
	85750片
	0片
	85824片
	乐叶光伏科技有限公司

	2
	光伏组件
	285Wp
	90250片
	0片
	90327片
	中节能太阳能股份有限公司

	3
	支架
	
	32个区
	0
	32个区
	中信博新能源科技有限公司

	3
	支架
	
	8个区
	0
	8个区
	上海摩昆新能源科技有限公司

	4
	逆变器
	2*500W
	40台
	0台
	40台
	上能电气股份有限公司

	  5
	箱式变压器
	1000kVA
	40台
	0台
	40台
	江苏东源电器集团股份有限公司

	6
	管桩
	PHC-300
	32286根
	0根
	32286根
	建华管桩

	7
	管桩
	PHC-300
	
	
	
	羊城管桩



四、明日施工计划：
①现场消缺整改；
②现场垃圾清理；
五、项目手续办理情况
①安全评价报告：2016年9月9日；
②质量受监：2016年12月20日；
③购售电合同：2016年12月15日；
④调度协议：2016年12月16日；
⑤并网协议：2016年11月21日；
⑦物价局批复：2016年11月9日；
⑧水土保持方案：2017年2月21日；
⑨全容量并网时间：2017年4月20日；
六、设计图纸情况
①场内图纸完成；
②外线图纸完成；
③升压站图纸完成；
七、存在问题及需要协调事宜：
①进场道路未施工；
②缺少部分支架斜拉筋及大垫片（不影响组件支架安装及全容量并网）；


八、现场照片
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