
监监 理理 日日 记（记（ ））
日期： 2017 年 12 月 20 日 天气： 晴

星期： 三 气温： 1—16°
工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目
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理

工

作

情

况

1、红联光伏区 8子阵支架及组件安装及支架组件等材料二次转运。

2、红联光伏区箱变基础模板支护及 9子阵基坑放点开挖。

3、柏杨光伏区 9#子阵基础施工及围栏安装。

4、巡视红联光伏区电缆敷设现场，发现电缆沟深度不能满足设计要求。及过路

电缆未串管，现场要求总包管理人员加强质量管理，督促相关队伍进行整改。

施

工

情

况

承包

单位 施工内容及进度

湖
南
安
装

1、柏杨施工人数 18 人，支架基础施工 20 个。

2、红联光伏区施工人员 20 人。9子阵基础开挖完成 13 个，9#箱变

基础模板支护完成。支架安装完成 6组，组件安装完成 2组。

其

它

事

项

红联光伏区因村民阻工，施工进度受到一定影响。

本日现场监理人员 陈 渝 楚法超

记录人:楚法超 总监理工程师:李维军

江苏省建设厅监制


