监　理　日　志（       ）
日期：2016年　12　月　24　日　                        天气: 晴       
星期：　四 　　　　                     　             气温:　-3°　  　　
工程名称:  河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目                                
	

监理
工作
情
况
	1、 上工作面巡查安装太阳能组件工作顺利进行符合要求。
2、 检查箱逆变一体机发现设备锁不符合要求，要求更换成五防锁.

	



施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	
	1、基础拆模、粉刷基础内部、对槽钢进行打磨及防锈处理。加班完成设备基础的粉刷。
2、组件安装40箱，收工时要求对工作面进行打扫。
3、第四屋面光伏电缆铺设完毕，进行连接电缆桥架。

	其它事项
	同业主方、施工方进行并网事件整理并结合实际要求加快工作进度完成1230并网。

	本日现场监理人员
	王志成、马继超

	记录人:马继超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:
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