监　理　日　志（       ）
日期：2016年　12　月　28　日　                        天气: 晴       
[bookmark: _GoBack]星期： 三　　　                     　                气温:　-9°　  　　
工程名称:  河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目                                
	

监理
工作
情
况
	1、 设备基础踏步修建进行旁站。
2、 楼梯基础浇灌进行旁站。
3、 箱逆变进行耐压、打压试验进行旁站并记录实验数据

	



施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	
	1、 设备基础踏步修建开始粉刷
2、 设备设备之间电缆通讯进行熔断连接。
3、 汇流箱电缆敷设。



	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王志成、马继超

	记录人:马继超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:
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