监　理　日　志（       ）
日期：2017年　2　月　18日　                         天气: 晴     
星期： 六  　　　                     　             气温:　-4°-7°  　
工程名称:  河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目                                
	

监理
工作
情
况
	1、 对第一工作面进行排查，发现夹具未上紧及未装的、电缆桥架固定盖板的钩子有部分掉落。
2、 对第四工作面组件接地完成部分进行检查发现有个别脱落。
3、 在巡视过程中第二屋面马道夹具未上紧.

	



施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	世源科技工程有限公司
	1、 第二屋面电缆桥架盖板安装及检修马道的安装.
2、 第四屋面接地线全部安装完成.

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	马继超、张赟

	记录人: 马继超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


[image: 马道夹具安装未上紧]
[image: 第一屋面夹具未安装]
[bookmark: _GoBack][image: 盖板钩子脱落]
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