
监 理 日 志
日期： 2017 年 3 月 29 日 天气： 晴

星期： 三 气温： -0~11°
工程名称：乌拉特前旗小佘太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

由于室外灌桩施工已停止（天气原因，导致灌注孔内结冰积雪导致无法施工），开

始清理孔，3区接地沟回填，要求施工单位必须符合设计要求。综合楼屋顶湿度较大，

已停止内墙顶刮腻子，管理区外墙保温开始施工，要求施工过程中拉好水平和垂直

线，必须保证平整度，室内地坪开始浇筑，要求严格按照设计要求进行施工。7#子

方正今日中午开始投运，要求施工单位做好投运前检查工作，已投运成功。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

江苏华能建

设工程集团

有限公司

室外暂停施工，综合楼顶积雪处理，3区电缆沟回填。

4#逆变直流电缆接线完成 10根；足浴租借地完成 50组；外围接地完成

350 米；

其

他

事

项

下午接到调度电话，ct 柜异常，本站已停止发电。

本现场监理人员 李尚明、熊祖峰

记录人 熊祖峰


