
监 理 日 志
日期： 2017 年 4 月 1 日 天气： 晴

星期： 六 气温： 2~16°
工程名称：乌拉特前旗小佘太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

巡视现场，围墙墙粉刷，施工时注意安全。螺旋桩材料供货出现一些问题，未进行

施工，3#子阵箱逆变基础进行开槽。3大区支架组件安装，要求倾斜角度必须符合设

计要求。外墙保温钉密度过大，现场立即要求施工单位进行整改，后续施工必须按

照设计规范要求进行。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

江苏华能建

设工程集团

有限公司

围墙粉刷，3区支架组件安装，支架材料倒运现场。管理区路沿石开始

施工。14#灌注桩。

其

他

事

项

现场施工人员未佩戴安全帽以要求进行整改完成。

本现场监理人员 李尚明、熊祖峰

记录人 熊祖峰


