
监 理 日 志
日期： 2017 年 4 月 10 日 天气： 晴

星期： 一 气温： 1~15°
工程名称：乌拉特前旗小佘太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

巡视现场，3大区支架组件安装，要求倾斜角度必须符合设计要求。3#子阵场地继续

平整（回填）；11#方阵螺旋桩施工，要求垂直度必须保证，11#灌注桩施工，要求

振捣到位。高压室外墙腻子施工完成，室外平整施工。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

江苏华能建

设工程集团

有限公司

办公楼独立卫生间面砖继续施工。

支架组件安装；

3#子阵场地继续回填；

6#子方阵支架基础二次保护层开始施工；

11#子阵灌注桩及螺旋桩施工。

其

他

事

项

本现场监理人员 李尚明、熊祖峰

记录人 熊祖峰


