
监 理 日 志
日期： 2017 年 4 月 14 日 天气： 晴

星期： 五 气温： 7~22°
工程名称：乌拉特前旗小佘太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

巡视现场，二次室内电缆沟清理完成，电缆沟盖板开始刷漆，室外爬梯已全部整改

完成。11 方阵开始安装支架，要求倾斜角度必须保证符合要求。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

江苏华能建

设工程集团

有限公司

升压站二次室电缆沟清扫，站内消缺；二次室电缆沟盖板刷油漆；室外

爬梯加防护栏全部施工完成；

3区光伏板插板 37 组；支架基础浇筑 27 组；光伏组件倒运；3子阵打

桩 21 组

其

他

事

项

本现场监理人员 李尚明、熊祖峰

记录人 熊祖峰


