
监 理 日 志
日期： 2017 年 4 月 22 日 天气： 晴

星期： 六 气温： 5~18°
工程名称：乌拉特前旗小佘太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

巡视现场，要求室内外土建施工单位做好保温措施，防止气温过低导致土建施工质

量无法保证；12#方阵光伏组件补装，1区支架安装，要求倾斜角度符合要求，并安

装牢固可靠。3子阵材料散落，要求施工单位轻拿轻放避免原材料损坏。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

江苏华能建

设工程集团

有限公司

1 区支架安装 35 组、灌注桩基础施工 37 组；

12#方阵光伏组件补装；

3子阵支架安装及支架组件材料散落。

3#子阵支架基础浇筑，钻孔。

11 子阵交流电缆摇绝缘；接地施工 60 米；

升压站挂牌；

其

他

事

项

本现场监理人员 李尚明、熊祖峰

记录人 熊祖峰


