
监 理 日 志
日期： 2017 年 4 月 23 日 天气： 晴

星期： 天 气温： 1~19°
工程名称：乌拉特前旗小佘太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

巡视现场，升压站接地黄绿漆涂刷，要求长短必须均匀整齐，要求室内外土建施工

单位做好保温措施，防止气温过低导致土建施工质量无法保证；支架安装角度必须

保证符合要求。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

江苏华能建

设工程集团

有限公司

1 区钻孔基本完成；5、6子阵支架安装 17组；

管理区围墙施工；

3子阵支架安装（5组）支架组件。

13#子阵拆线完成。

11 子阵接地施工 140 米；

升压站挂牌，刷黄绿漆；

其

他

事

项

本现场监理人员 李尚明、熊祖峰

记录人 熊祖峰


