
监 理 日 志
日期： 2017 年 4 月 27 日 天气： 晴

星期： 四 气温： 4~21°
工程名称：乌拉特前旗小佘太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

巡视现场，15子阵破损桩（两组）开始清除，爆破损坏的组件开始更换，并统计数

量，单支架双排组件基础开始加固施工（样板），2区厂区继续清理垃圾。3区箱逆

变设备内防火封堵，要求封堵必须到位。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

江苏华能建

设工程集团

有限公司

3 区箱逆变设备内防火封堵。

1区 3子阵支架安装 29 组；

管理区办公楼室内涂料粉刷，视屏监控继续安装；

2区厂区继续清理垃圾。

其

他

事

项

本现场监理人员 李尚明、熊祖峰

记录人 熊祖峰


