
监 理 日 志
日期： 2017 年 4 月 29 日 天气： 晴

星期： 六 气温： 8~27°
工程名称：乌拉特前旗小佘太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

巡视现场，我方和运维单位组织施工单位及设备厂家进行送电前设备及线路的检查

工作，1区 1/2/6 子阵检查完毕，已基本具备并网条件。下午 2点 3区 11/12/13/14/15

子阵全部并网发电，16 点半左右 1区 1/2/6 子阵并网发电完成。管理区办公楼外墙

顶部开始上色施工（业主指定紫色）。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

江苏华能建

设工程集团

有限公司

1#支架基础浇筑完成，剩 1#风井处 15 组未浇筑，支架安装 7组，组件

安装 21组；管理区装修施工；3区全部并网发电；1区 1/2/6 子阵并网

发电完成；3#插板子完成一半，光伏电缆放线 29组。

其

他

事

项

本现场监理人员 李尚明、熊祖峰

记录人 熊祖峰


