
监 理 日 志
日期： 2017 年 5 月 10 日 天气： 晴

星期： 三 气温： 7~26°
工程名称：乌拉特前旗小佘太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监

理

工

作

情

况
巡视现场，1区组件安装更换螺丝，要求施工单位注意不要损伤组件，螺丝上牢固；

11 子阵箱逆变基础回填，要求回填时注意不要损坏电缆，夯实到位。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

江苏华能建

设工程集团

有限公司

1 区光伏板换螺丝；6号子阵围栏施工；

5号子阵做电缆桥架，3号组与组之间的接地施工；

11 号箱逆变基础开始回填；

3号场地平整；

其

他

事

项

本现场监理人员 李尚明、熊祖峰

记录人 熊祖峰


