监　理　日　志
日期：　2016年11月03日　　　　　　　　　           天气：　晴　　
星期：　四 　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 气温：　3-18℃
工程名称:山东省德州青云20MWP一期10MWP光伏发电项目                  
	




监理
工作
情
况





	
    1、上午到施工现场进行巡视，彩钢厂房钢梁加斜支撑。 
    2、上午进了一车管材、工字钢。工字钢：材质为345B、管材：20#钢，执行标准8163-2009未报验。
    3、图纸到现在还有部分的没有到位。










	



施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	
磐固施工
	[bookmark: _GoBack]对恒运电气彩钢厂房钢梁加固，使用T型钢进行加固。 

	
	            
	

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王林   

	记录人:王林
	




